

	maj.25	cze.25	lip.25	sie.25	wrz.25	paź.25	lis.25	gru.25	sty.26	lut.26	mar.26	kwi.26	maj.26
Wrocław													
Kielce													
Szczecin													
Bielsko-Biała													
Toruń i Bydgoszcz													
Warszawa													
Katowice													
Gdańsk													
Poznań													
Łódź (ferie zimowe 18-31.01)													
Kraków (ferie zimowe 15-28.02)													

IOŚ ETAP I (przygotowanie danych)	
IOŚ ETAP II (geoankieta)	
IOŚ ETAP III (projekt scenariuszy)	
IOŚ ETAP IV (warsztaty)	
IOŚ ETAP V (raport końcowy)	
MKIŚ/LP (utrwalenie w obecnym porządku prawnym)	