

	maj.26	cze.26	lip.26	sie.26	wrz.26	paź.26	lis.26	gru.26	sty.27	lut.27	mar.27	kwi.27	maj.27
Wrocław													
Kielce													
Szczecin													
Bielsko-Biała													
Toruń i Bydgoszcz													
Warszawa													
Katowice													
Gdańsk													
Poznań													
Łódź (ferie zimowe 18-31.01)													
Kraków (ferie zimowe 15-28.02)													

IOŚ ETAP I (przygotowanie danych)	
IOŚ ETAP II (geoankieta)(etap z udziałem interesariuszy)	
IOŚ ETAP III (projekt scenariuszy)	
IOŚ ETAP IV (warsztaty)(etap z udziałem interesariuszy)	
IOŚ ETAP V (raport końcowy)	
MKIŚ/LP (utrwalenie w obecnym porządku prawnym)	